



جمعية زود
لتنمية ذوي الدخل المحدود

الخطه التشغيلية

للعام 2025م



مقدمة

تسعى جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود إلى الإسهام في تمكين المستفيدين ورفع مستوى جودة حياتهم من خلال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية والتنموية التي تساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية. وانطلاقاً من دور الجمعية التنموي فقد تم إعداد الخطة التشغيلية لعام 2025م لتكون إطاراً منظماً لتنفيذ البرامج والمبادرات المستهدفة خلال العام وتحقيق الأثر التنموي المنشود.

عن الجمعية

رؤيتنا

الريادة والتميز في تنمية ذوي الدخل المحدود

رسالتنا

تمكين ذوي الدخل المحدود من خلال رعايتهم و تدريبهم و تأهيلهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المبادرات المستدامة ونشر الوعي الموجه لتحفيز المشاركات الاجتماعية

أهدافنا

- تعزيز القدرة على الذات والتنمية الشخصية لدى أفراد المجتمع
- رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التنمية الشخصية
- تنفيذ برامج تعزيز الذات والتنمية الشخصية
- العناية بالتدريب وجوانب تطوير الذات.
- غرس وتعزيز القيم لدى أفراد المجتمع



أهداف الخطة التشغيلية

الهدف الأول

رفع كفاءة المستفيدين علمياً ومهارياً.

الهدف الثاني

تأهيل المستفيدين لسوق العمل.

الهدف الثالث

تنمية المهارات الشخصية والقيادية.


الهدف الرابع

تعزيز ثقافة العمل والإنتاج.

الهدف الخامس

المساهمة في تحسين جودة الحياة
للفئات المستهدفة





البرامج والمبادرات التشغيلية

المحور الأول: البرامج التعليمية

دورة اجتياز اختبار القدرات العامة

وصف البرنامج

برنامج تدريبي يهدف إلى رفع مستوى الطلاب في اختبار القدرات العامة وتمكينهم من تحقيق نتائج أفضل.

الفئة المستهدفة

طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

عدد المستفيدين

20 مستفيداً.

مدة التنفيذ

أسبوعان.

التكلفة التقديرية

5,000 ريال.

مؤشرات الأداء

- تنفيذ البرنامج بنسبة 100%.
- تحقيق نسبة رضا لا تقل عن 85%.
- اجتياز 80% من المشاركين للبرنامج بنجاح.



دورة اجتياز الاختبار التحصيلي

وصف البرنامج

برنامج تدريبي متخصص لإعداد الطلاب لاختبار التحصيلي.

عدد المستفيدين

20 مستفيداً.

مدة التنفيذ

أسبوعان.

التكلفة

5,000 ريال.

دورة اجتياز اختبار أرامكو

وصف البرنامج

تهيئة وتأهيل الطلاب لاجتياز اختبارات القبول الخاصة بأرامكو.

عدد المستفيدين


20 مستفيداً.


مدة التنفيذ

أسبوعان.

التكلفة

20,000 ريال.





دورة تعليم اللغة الإنجليزية

وصف البرنامج
برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية
للمستفيدين.

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
أسبوعان.

التكلفة
6,000 ريال.

positions of Time

the evening
the winter
20
few minutes

at

- 9 am
- Easter
- night
- lunchtime
- the moment

day
day morning
days
stmas day
bizth day

المحور الثاني: البرامج المهنية والتأهيلية

دورة صيانة الجوال

وصف البرنامج
برنامج تدريبي مهني لتعليم أساسيات صيانة الهواتف الذكية.

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
شهران.

التكلفة
20,000 ريال.

مخرجات البرنامج

- تأهيل متدربين لسوق العمل.
- اكتساب مهارات مهنية متخصصة.


دورة أساسيات صيانة الكهرباء

وصف البرنامج
برنامج تدريبي لتعليم المبادئ الأساسية لأعمال الكهرباء المنزلية.

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
شهران.

التكلفة
15,000 ريال.





برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

وصف البرنامج
برنامج تدريبي يتم تنفيذه بالشراكة مع جهات داعمة بهدف توفير فرص
وظيفية للمشاركين.

عدد المستفيدين
25 مستفيداً.

مدة التنفيذ
شهران.

التكلفة
بدون مقابل.

دورة تصميم الزهور وتغليف الهدايا

وصف البرنامج
برنامج تدريبي لتنمية مهارات التصميم والتغليف وتهيئة المستفيدين
للعمل الحر.

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
أسبوعان.

التكلفة
5,000 ريال.

المحور الثالث: التنمية الشخصية

مبادرة قيمتنا من قيمنا

وصف البرنامج
برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز المسؤولية الذاتية والقيم الإيجابية.

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
يومان.

التكلفة
2,000 ريال.



محاضرة إدارة الوقت

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
يوم واحد.

التكلفة
2,000 ريال.



محاضرة استراتيجيات النجاح

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
يوم واحد.

التكلفة
2,000 ريال.



محاضرة الإبداع الذكي

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
يوم واحد.

التكلفة
2,000 ريال.



محاضرة أساسيات التصوير الفوتوغرافي

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
يوم واحد.

التكلفة
2,000 ريال.




محاضرة الذكاء العاطفي

عدد المستفيدين
20 مستفيداً.

مدة التنفيذ
يوم واحد.

التكلفة
2,000 ريال.



المحور الرابع: التمكين الاقتصادي

برنامج رواد الأعمال

وصف البرنامج

برنامج يهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر.

عدد المستفيدين

15 مستفيداً.

مدة التنفيذ

أسبوع.

التكلفة

20,000 ريال.

ملتقى نماء للتدريب والتوجيه المهني

وصف البرنامج

ملتقى متخصص للتوجيه المهني والتدريب وربط المستفيدين بالفرص المتاحة.

عدد المستفيدين


200 مستفيد.

مدة التنفيذ

3 أيام.

التكلفة

20,000 ريال



خامساً: مؤشرات الأداء العامة للخطة



أثر مستدام

نسهم في تنمية القدرات وبناء مستقبل أفضل



جودة وكفاءة

نلتزم بأعلى معايير الجودة في جميع برامجنا



تمكين وتنمية

نمكن المستفيدين ونطور مهاراتهم

”نحو أداء مؤسسي متميز وأثر تنموي مستدام“

سادساً: المخاطر المحتملة

م	المخاطر المحتملة	وصف الخطر	مستوى الخطر	إجراءات المعالجة
1	ضعف الإقبال على البرامج	ضعف تسجيل العدد المستهدف في بعض البرامج التدريبية.	متوسط	حملة تسويقية فعالة وتعاون مع المدارس والجهات الوسيطة وتقديم حوافز جذب للمستفيدين.
2	عدم توفر التمويل الكافي	عدم كفاية الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج المخططة.	مرتفع	البحث عن مصادر دعم وشراكات، وترتيب الأولويات وتحسين كفاءة الإنفاق.
3	اعتذار المدربين أو الشركاء	اعتذار المدرب أو الجهة المنفذة قبل أو أثناء تنفيذ البرنامج.	متوسط	إعداد قائمة بديلة من المدربين والشركاء وتوثيق اتفاقيات واضحة لضمان الالتزام.
4	تعارض مواعيد البرامج	تعارض مواعيد البرنامج مع الدراسة أو العمل أو الالتزامات الأخرى.	متوسط	إجراء استبيان قبل التنفيذ لتحديد الأوقات المناسبة وتوفير أكثر من خيار زمني.
5	انخفاض نسبة الحضور	ضعف التزام المستفيدين بالحضور والاستمرار في البرنامج.	متوسط	التذكير المستمر والتحفيز بالشهادات والمزايا ومتابعة الحضور وإشعار المتغيبين.
6	تأخر تنفيذ بعض الأنشطة	تأخر تنفيذ بعض الأنشطة عن الجدول الزمني المحدد.	متوسط	المتابعة الدورية للخطة، وعقد اجتماعات تقييم شهرية ووضع خطة بديلة لتعويض التأخير.
7	ضعف جودة تنفيذ البرامج	عدم تحقيق الأهداف أو تدني مستوى جودة المحتوى أو التدريب.	مرتفع	تقييم المدربين والبرامج، ومتابعة الأداء أثناء التنفيذ وتحسين المحتوى بناءً على التغذية الراجعة.
8	عدم تحقيق الأثر المتوقع	عدم تحقيق البرامج للأهداف التنموية المرجوة.	متوسط	قياس الأثر بشكل دوري، وتعديل البرامج وفق النتائج والمؤشرات والتركيز على الاحتياجات الفعلية.
9	مشكلات تقنية في البرامج	أعطال تقنية أو ضعف في البنية التحتية التقنية.	منخفض	التحقق من جاهزية التقنية قبل التنفيذ، وتوفير دعم فني وتقني بديل.
10	تغير احتياجات الفئة المستهدفة	تغير أولويات واحتياجات المستفيدين خلال العام.	متوسط	تحديث الخطة بشكل دوري وفق المستجدات، وإجراء دراسات احتياج مستمرة.

آلية المتابعة والتحكم



المراجعة والتحسين المستمر



تنفيذ إجراءات المعالجة



تقييم مستوى الخطر



تحديد المخاطر

ختاماً


مثل هذه الخطة التشغيلية الإطار التنفيذي لبرامج ومبادرات جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود خلال عام 2025م، حيث رُوعي في إعدادها التركيز على تنمية قدرات المستفيدين وتأهيلهم علمياً ومهنياً وشخصياً بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها التنموية. وقد اشتملت الخطة على مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات المستفيدة بإجمالي عدد مستفيدين متوقع يبلغ (540) مستفيداً ومستفيدة.

وقد بلغت إجمالي الميزانية التقديرية للخطة التشغيلية لعام 2025م مبلغ (128,000 ريال سعودي)، وذلك لتنفيذ البرامج والأنشطة والمبادرات المدرجة ضمن الخطة، مع السعي إلى توفير الموارد المالية اللازمة من خلال الشراكات والداعمين والجهات المانحة، بما يضمن تحقيق الأهداف المخطط لها وتعظيم الأثر التنموي للمستفيدين.

وتؤكد الجمعية التزامها بمتابعة تنفيذ الخطة وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري، والعمل على تطوير البرامج وتحسين جودة مخرجاتها بما يحقق الاستدامة المؤسسية والأثر الإيجابي المستدام في المجتمع



ختم الجمعية



رئيس مجلس الإدارة أ/ عبد الله طاهر المسلم